

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	23.125,20
2	LOCAÇÃO DA OBRA	6.221,11
3	MOVIMENTO DE TERRA	33.908,54
4	INFRAESTRUTURA	76.332,93
5	SUPERESTRUTURA	90.269,45
6	ALVENARIA/DIVISÓRIAS	10.413,32
7	COBERTURA	12.512,14
8	PAREDE (REVESTIMENTO)	27.245,88
9	TETO (REVESTIMENTO)	8.660,83
10	PISO (REVESTIMENTO)	3.611,34
11	ESQUADRIAS (INSTALAÇÕES ELÉTRICA)	14.077,85
12	PONTOS (INSTALAÇÕES ELÉTRICA)	9.687,60
13	LUMINÁRIAS (INSTALAÇÕES ELÉTRICA)	2.428,62
14	QUADROS E DISJUNTORES (INSTALAÇÕES ELÉTRICA)	1.136,28
15	MALHA DE ATERRAMENTO (INSTALAÇÕES ELÉTRICA)	123,61
16	ENTRADA DE ENERGIA (INSTALAÇÕES ELÉTRICA)	3.379,76
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.654,63
18	INSTALAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO	4.001,89
19	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.213,35
20	LOUÇAS E METAIS	7.094,55
21	PINTURAS E TRATAMENTOS	15.275,71
22	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	3.723,20
23	LIMPEZA FINAL DE OBRA	483,54

Hermerson Santos de Jesus
Engenheiro Civil
CREA/SE: 271935310-0